

DICIONÁRIO DA EAP/WBS

P&D Connect - Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Elaborado por	Equipe do Projeto Interdisciplinar - P&D Connect
Responsável pela consolidação	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Data	28/08/2026
Versão	1.2 - Baseline atualizada após fechamento dos atores e responsabilidades funcionais

Finalidade. Este documento detalha os pacotes de trabalho definidos na EAP/WBS do P&D Connect. Para cada pacote são registrados produto esperado, critérios de aceitação, trabalho necessário, responsável, recursos, riscos, orçamento, dependências, aquisições e informações necessárias. As datas e durações permanecem vinculadas ao cronograma detalhado, que será elaborado a partir desta linha de base de escopo.

Regra de controle. Alterações que incluam, removam ou modifiquem pacotes de trabalho deverão ser tratadas pelo processo de controle de mudanças. A Inteligência Artificial atua como apoio à estruturação, matching e pré-análise; não aprova projetos, não substitui a decisão humana do Supervisor, que representa operacionalmente o Núcleo de P&D da AC2 e não representa avaliação oficial da FAPESP.

1. Estrutura da EAP

Nível 1: P&D Connect.

Nível 2: 10 grandes entregas/fases.

Pacotes detalhados: 99 pacotes de trabalho.

Código	Grande entrega / fase	Pacotes
1.1	Gerenciamento do Projeto	10
1.2	Análise e Especificação do Sistema	10
1.3	Plataforma Base	8
1.4	Gestão de Oportunidades de P&D	8
1.5	Copiloto IA de Estruturação	12
1.6	Matching e Formação da Equipe	11
1.7	Pré-análise de Maturidade PIPE/FAPESP	11
1.8	Gestão e Decisão do Núcleo de P&D	9
1.9	Dashboards e Relatórios	8
1.10	Qualidade, Implantação e Documentação	12

2. Dicionário dos Pacotes de Trabalho

1.1 Gerenciamento do Projeto

1.1.1 - Termo de Abertura do Projeto

Número da EAP	1.1.1
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Termo de Abertura do Projeto.
Critérios de Aceitação do Produto	Documento TAP revisado, coerente com o projeto consolidado, contendo objetivos, produto, stakeholders, premissas, restrições, riscos, marcos e aprovações.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Termo de Abertura do Projeto', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Nenhuma; autoriza formalmente o projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.1.2 - Planejamento e Gerenciamento do Escopo

Número da EAP	1.1.2
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Planejamento e Gerenciamento do Escopo.
Critérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Planejamento e Gerenciamento do Escopo' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Planejamento e Gerenciamento do Escopo', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	1.1.1 - Termo de Abertura.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.1.3 - EAP/WBS

Número da EAP	1.1.3
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: EAP/WBS.
Critérios de Aceitação do Produto	EAP hierárquica aprovada, cobrindo 100% do escopo do MVP sem duplicidade evidente entre pacotes.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'EAP/WBS', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.

Dependência com outras atividades	1.1.1 - Termo de Abertura.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.1.4 - Dicionário da EAP

Número da EAP	1.1.4
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Dicionário da EAP.
Crítérios de Aceitação do Produto	Todos os pacotes de trabalho da EAP possuem descrição, aceite, responsável, recursos, riscos, dependências e demais campos do modelo.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Dicionário da EAP', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	1.1.1 - Termo de Abertura.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.1.5 - Cronograma do Projeto

Número da EAP	1.1.5
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Cronograma do Projeto.
Crítérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Cronograma do Projeto' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Cronograma do Projeto', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.1.6 - Gerenciamento de Riscos

Número da EAP	1.1.6
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Gerenciamento de Riscos.
Crítérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Gerenciamento de Riscos' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Gerenciamento de Riscos', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.

Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.1.7 - Gerenciamento das Comunicações

Número da EAP	1.1.7
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Gerenciamento das Comunicações.
Crítérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Gerenciamento das Comunicações' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Gerenciamento das Comunicações', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.1.8 - Controle de Mudanças

Número da EAP	1.1.8
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Controle de Mudanças.
Crítérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Controle de Mudanças' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Controle de Mudanças', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.1.9 - Acompanhamento das Entregas

Número da EAP	1.1.9
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Acompanhamento das Entregas.
Crítérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Acompanhamento das Entregas' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Acompanhamento das Entregas', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.

Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.1.10 - Encerramento do Projeto

Número da EAP	1.1.10
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Encerramento do Projeto.
Critérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Encerramento do Projeto' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Encerramento do Projeto', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.2 Análise e Especificação do Sistema

1.2.1 - Levantamento de Requisitos

Número da EAP	1.2.1
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Levantamento de Requisitos.
Critérios de Aceitação do Produto	Necessidades do Núcleo de P&D e atores relevantes registradas e validadas pelo PO/AC2, com origem e rastreabilidade.
Descrição do Trabalho	Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Levantamento de Requisitos', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP, definição do cliente real e disponibilidade dos stakeholders da AC2.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo.

1.2.2 - Requisitos Funcionais

Número da EAP	1.2.2
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Requisitos Funcionais.
Critérios de Aceitação do Produto	RFs numerados, claros, testáveis, rastreáveis à EAP e validados pelo PO/AC2.
Descrição do Trabalho	Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Requisitos Funcionais', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.

Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo.

1.2.3 - Requisitos Não Funcionais

Número da EAP	1.2.3
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Requisitos Não Funcionais.
Crítérios de Aceitação do Produto	RNFs mensuráveis quando aplicável, cobrindo segurança, desempenho, manutenibilidade, arquitetura e tecnologia.
Descrição do Trabalho	Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Requisitos Não Funcionais', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo.

1.2.4 - Regras de Negócio

Número da EAP	1.2.4
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Regras de Negócio.
Crítérios de Aceitação do Produto	Regras de negócio identificadas, sem conflito conhecido e vinculadas aos requisitos afetados.
Descrição do Trabalho	Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Regras de Negócio', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo.

1.2.5 - Atores e Perfis de Usuário

Número da EAP	1.2.5
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Atores e Perfis de Usuário.
Crítérios de Aceitação do Produto	Atores funcionais documentados como Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador, com responsabilidades e limites claros. O Núcleo de P&D é tratado como unidade organizacional, não como ator separado.
Descrição do Trabalho	Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Atores e Perfis de Usuário', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).

Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo.

1.2.6 - Modelagem dos Processos

Número da EAP	1.2.6
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Modelagem dos Processos.
Críticos de Aceitação do Produto	Processos principais modelados com início, atividades, decisões e resultados coerentes com o fluxo validado.
Descrição do Trabalho	Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Modelagem dos Processos', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos.
Responsável	Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software
Recursos necessários / alocados	Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo.

1.2.7 - Casos de Uso / User Stories

Número da EAP	1.2.7
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Casos de Uso / User Stories.
Críticos de Aceitação do Produto	Casos de uso/User Stories representam os fluxos do MVP e possuem vínculo com requisitos e critérios de aceite.
Descrição do Trabalho	Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Casos de Uso / User Stories', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo.

1.2.8 - Critérios de Aceite

Número da EAP	1.2.8
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Critérios de Aceite.
Críticos de Aceitação do Produto	Cada fluxo crítico possui condições objetivas de aceite que possam ser demonstradas ou testadas.
Descrição do Trabalho	Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Critérios de Aceite', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.

Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo.

1.2.9 - Modelagem de Dados

Número da EAP	1.2.9
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Modelagem de Dados.
Críticos de Aceitação do Produto	Modelo de dados contempla entidades, relacionamentos e restrições necessárias aos módulos do MVP.
Descrição do Trabalho	Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Modelagem de Dados', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos.
Responsável	Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software
Recursos necessários / alocados	Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo.

1.2.10 - Arquitetura da Solução

Número da EAP	1.2.10
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Arquitetura da Solução.
Críticos de Aceitação do Produto	Arquitetura documenta componentes, responsabilidades, integrações e tecnologias do MVP.
Descrição do Trabalho	Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Arquitetura da Solução', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos.
Responsável	Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software
Recursos necessários / alocados	Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo.

1.3 Plataforma Base

1.3.1 - Infraestrutura e Ambientes

Número da EAP	1.3.1
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Infraestrutura e Ambientes.
Críticos de Aceitação do Produto	Componente 'Infraestrutura e Ambientes' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'Infraestrutura e Ambientes' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto.
Responsável	Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software
Recursos necessários / alocados	Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação.

Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos.

1.3.2 - Banco de Dados

Número da EAP	1.3.2
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Banco de Dados.
Crítérios de Aceitação do Produto	Componente 'Banco de Dados' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'Banco de Dados' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto.
Responsável	Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software
Recursos necessários / alocados	Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos.

1.3.3 - API e Back-end

Número da EAP	1.3.3
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: API e Back-end.
Crítérios de Aceitação do Produto	Componente 'API e Back-end' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'API e Back-end' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto.
Responsável	Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software
Recursos necessários / alocados	Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos.

1.3.4 - Interface Base

Número da EAP	1.3.4
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Interface Base.
Crítérios de Aceitação do Produto	Componente 'Interface Base' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'Interface Base' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação.

Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos.

1.3.5 - Autenticação

Número da EAP	1.3.5
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Autenticação.
Critérios de Aceitação do Produto	Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador conseguem autenticar-se conforme os perfis previstos. O Pesquisador somente recebe acesso após cadastro realizado por Supervisor; não existe autocadastro público de pesquisador.
Descrição do Trabalho	Implementar autenticação para os atores ativos do MVP, incluindo empresa/organização externa, pesquisadores, supervisores, usuários do Núcleo de P&D e administrador.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos.

1.3.6 - Perfis e Controle de Acesso

Número da EAP	1.3.6
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Perfis e Controle de Acesso.
Critérios de Aceitação do Produto	Permissões distinguem Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador. O Supervisor representa operacionalmente o Núcleo de P&D e possui permissões de condução e decisão; o Pesquisador mantém o próprio perfil e consulta conteúdos autorizados.
Descrição do Trabalho	Definir e implementar matriz de perfis e permissões, garantindo segregação de acesso e as atribuições ampliadas do supervisor.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos.

1.3.7 - Segurança e Proteção de Dados

Número da EAP	1.3.7
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Segurança e Proteção de Dados.
Critérios de Aceitação do Produto	Componente 'Segurança e Proteção de Dados' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'Segurança e Proteção de Dados' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto.
Responsável	Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software

Recursos necessários / alocados	Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos.

1.3.8 - Configurações da Plataforma

Número da EAP	1.3.8
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Configurações da Plataforma.
Critérios de Aceitação do Produto	Componente 'Configurações da Plataforma' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'Configurações da Plataforma' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos.

1.4 Gestão de Oportunidades de P&D

1.4.1 - Cadastro e Acompanhamento de Problemas Externos

Número da EAP	1.4.1
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Cadastro de Problemas Externos.
Critérios de Aceitação do Produto	Empresa/organização autenticada consegue cadastrar problema/desafio externo, consultar seus próprios registros e acompanhar sua situação sem acessar oportunidades de outros demandantes.
Descrição do Trabalho	Implementar portal/fluxo autenticado para cadastro e acompanhamento de problemas externos pelo próprio demandante, com persistência, validações, permissões e rastreabilidade.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões.

1.4.2 - Cadastro de Ideias Internas

Número da EAP	1.4.2
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Cadastro de Ideias Internas.

Crítérios de Aceitação do Produto	Somente o Supervisor consegue cadastrar uma ideia interna de P&D da AC2; o registro fica associado ao fluxo da oportunidade e mantém rastreabilidade.
Descrição do Trabalho	Implementar cadastro de ideias internas restrito ao perfil Supervisor, com validações, persistência, histórico e integração ao fluxo de oportunidades.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões.

1.4.3 - Classificação da Oportunidade

Número da EAP	1.4.3
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Classificação da Oportunidade.
Crítérios de Aceitação do Produto	Oportunidade pode ser categorizada segundo critérios definidos e a classificação fica persistida e consultável.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a capacidade de negócio 'Classificação da Oportunidade' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões.

1.4.4 - Informações e Contexto da Oportunidade

Número da EAP	1.4.4
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Informações e Contexto da Oportunidade.
Crítérios de Aceitação do Produto	Contexto necessário à estruturação fica armazenado de forma organizada e disponível aos módulos subsequentes.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a capacidade de negócio 'Informações e Contexto da Oportunidade' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade.
Responsável	Lucas Pianca Soares - Product Owner
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões.

1.4.5 - Anexos e Documentos

Número da EAP	1.4.5
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Anexos e Documentos.

Crítérios de Aceitação do Produto	Anexos permitidos podem ser associados à oportunidade, consultados e controlados conforme regras de acesso.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a capacidade de negócio 'Anexos e Documentos' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões.

1.4.6 - Status da Oportunidade

Número da EAP	1.4.6
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Status da Oportunidade.
Crítérios de Aceitação do Produto	Status segue transições permitidas e representa corretamente o estágio da oportunidade.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a capacidade de negócio 'Status da Oportunidade' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões.

1.4.7 - Histórico de Evolução

Número da EAP	1.4.7
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Histórico de Evolução.
Crítérios de Aceitação do Produto	Alterações relevantes geram registro rastreável com informação suficiente para reconstruir a evolução.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a capacidade de negócio 'Histórico de Evolução' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões.

1.4.8 - Consulta e Filtros

Número da EAP	1.4.8
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Consulta e Filtros.

Crítérios de Aceitação do Produto	Usuário encontra oportunidades por filtros e critérios definidos sem acessar registros fora de sua permissão.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a capacidade de negócio 'Consulta e Filtros' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões.

1.5 Copiloto IA de Estruturação

1.5.1 - Interpretação da Ideia ou Problema

Número da EAP	1.5.1
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Interpretação da Ideia ou Problema.
Crítérios de Aceitação do Produto	A IA interpreta a entrada e produz síntese coerente sem alterar o conteúdo original de forma não rastreável.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Interpretação da Ideia ou Problema', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.5.2 - Perguntas Orientadoras

Número da EAP	1.5.2
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Perguntas Orientadoras.
Crítérios de Aceitação do Produto	O Copiloto gera perguntas pertinentes às lacunas identificadas e permite incorporar as respostas à proposta.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Perguntas Orientadoras', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.5.3 - Estruturação do Problema de Pesquisa

Número da EAP	1.5.3
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Estruturação do Problema de Pesquisa.
Critérios de Aceitação do Produto	A proposta contém problema de pesquisa claro, delimitado e editável pelo usuário.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Estruturação do Problema de Pesquisa', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.5.4 - Estruturação da Hipótese

Número da EAP	1.5.4
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Estruturação da Hipótese.
Critérios de Aceitação do Produto	A hipótese, quando aplicável, é formulada de forma coerente com o problema e permanece sujeita à validação humana.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Estruturação da Hipótese', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.5.5 - Estruturação dos Objetivos

Número da EAP	1.5.5
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Estruturação dos Objetivos.
Critérios de Aceitação do Produto	Objetivo geral e objetivos específicos são estruturados e podem ser revisados pelo usuário.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Estruturação dos Objetivos', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.

Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.5.6 - Estruturação da Metodologia

Número da EAP	1.5.6
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Estruturação da Metodologia.
Crítérios de Aceitação do Produto	Metodologia proposta apresenta etapas suficientes para orientar o amadurecimento, sem ser tratada como aprovação científica automática.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Estruturação da Metodologia', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.
Responsável	Quêren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.5.7 - Definição dos Resultados Esperados

Número da EAP	1.5.7
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Definição dos Resultados Esperados.
Crítérios de Aceitação do Produto	Resultados esperados são explicitados e relacionados aos objetivos.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Definição dos Resultados Esperados', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.
Responsável	Quêren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.5.8 - Caracterização da Inovação

Número da EAP	1.5.8
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Caracterização da Inovação.
Crítérios de Aceitação do Produto	Aspectos de novidade/inovação são descritos com justificativa e pontos que exigem validação.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Caracterização da Inovação', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.
Responsável	Quêren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.

Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.5.9 - Identificação de Infraestrutura e Recursos

Número da EAP	1.5.9
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Identificação de Infraestrutura e Recursos.
Crítérios de Aceitação do Produto	Recursos e infraestrutura necessários são identificados e apresentados de forma editável.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Identificação de Infraestrutura e Recursos', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.
Responsável	Quéren-Hapque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.5.10 - Identificação de Lacunas da Proposta

Número da EAP	1.5.10
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Identificação de Lacunas da Proposta.
Crítérios de Aceitação do Produto	Lacunas informacionais são apresentadas de forma explícita e rastreável.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Identificação de Lacunas da Proposta', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.
Responsável	Quéren-Hapque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.5.11 - Recomendações de Melhoria

Número da EAP	1.5.11
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Recomendações de Melhoria.
Crítérios de Aceitação do Produto	Recomendações são vinculadas às lacunas e não são apresentadas como decisão final.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Recomendações de Melhoria', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.

Responsável	Quêren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.5.12 - Proposta de Pesquisa Estruturada

Número da EAP	1.5.12
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Proposta de Pesquisa Estruturada.
Critérios de Aceitação do Produto	Sistema gera visão consolidada da proposta contendo os elementos estruturados e suas revisões.
Descrição do Trabalho	Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Proposta de Pesquisa Estruturada', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana.
Responsável	Quêren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA.

1.6 Matching e Formação da Equipe

1.6.1 - Cadastro de Pesquisadores e Gestão do Perfil

Número da EAP	1.6.1
Descrição do Produto	Entrega responsável pelo cadastro controlado de pesquisadores pelo Supervisor e pela manutenção do perfil profissional pelo próprio pesquisador.
Critérios de Aceitação do Produto	Somente o Supervisor consegue cadastrar um novo pesquisador. Após o cadastro, o pesquisador recebe acesso para login e consegue consultar/editar os campos permitidos do próprio perfil. Não existe autocadastro público de pesquisador.
Descrição do Trabalho	Implementar cadastro de pesquisadores restrito ao Supervisor, provisionamento/liberação de acesso e manutenção do próprio perfil pelo pesquisador, incluindo os dados utilizados pelo matching.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.

Informações necessárias	Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta.
--------------------------------	--

1.6.2 - Gestão de Supervisores

Número da EAP	1.6.2
Descrição do Produto	Entrega destinada à gestão dos registros e permissões do perfil Supervisor.
Critérios de Aceitação do Produto	Supervisores possuem perfil identificável e permissões compatíveis com sua função de representar operacionalmente o Núcleo de P&D, cadastrar ideias internas e pesquisadores e conduzir oportunidades até o fechamento.
Descrição do Trabalho	Implementar cadastro/gestão de supervisores e suas permissões ampliadas de acompanhamento da oportunidade desde a entrada até o fechamento.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta.

1.6.3 - Formação e Titulação

Número da EAP	1.6.3
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Formação e Titulação.
Critérios de Aceitação do Produto	Formação e titulação podem ser mantidas no perfil pelo pesquisador, dentro das regras definidas, e ficam estruturadas para uso do matching.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Formação e Titulação', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta.

1.6.4 - Competências e Técnicas

Número da EAP	1.6.4
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Competências e Técnicas.
Critérios de Aceitação do Produto	Competências e técnicas podem ser mantidas no próprio perfil do pesquisador, são pesquisáveis/comparáveis e alimentam o matching.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Competências e Técnicas', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.

Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta.

1.6.5 - Linhas de Pesquisa e Experiência

Número da EAP	1.6.5
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Linhas de Pesquisa e Experiência.
Críticos de Aceitação do Produto	Linhas de pesquisa e experiência podem ser atualizadas pelo pesquisador e ficam associadas ao perfil para uso no matching.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Linhas de Pesquisa e Experiência', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta.

1.6.6 - Disponibilidade

Número da EAP	1.6.6
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Disponibilidade.
Críticos de Aceitação do Produto	Pesquisador pode manter sua disponibilidade atualizada; a informação fica disponível como apoio à composição potencial da equipe.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Disponibilidade', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta.

1.6.7 - Identificação das Competências Necessárias

Número da EAP	1.6.7
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Identificação das Competências Necessárias.
Críticos de Aceitação do Produto	Sistema deriva da proposta uma lista de competências necessárias, sujeita à revisão humana.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Identificação das Competências Necessárias', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos.
Responsável	Quêren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões.

Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta.

1.6.8 - Matching de Pesquisadores

Número da EAP	1.6.8
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Matching de Pesquisadores.
Críticos de Aceitação do Produto	Matching retorna pesquisadores compatíveis com justificativa/elementos de compatibilidade e atinge a meta de pertinência definida no TAP em amostra de validação.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Matching de Pesquisadores', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos.
Responsável	Quéren-Hapuke de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta.

1.6.9 - Matching de Supervisores

Número da EAP	1.6.9
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Matching de Supervisores.
Críticos de Aceitação do Produto	Matching retorna supervisores compatíveis considerando titulação e aderência à oportunidade.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Matching de Supervisores', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos.
Responsável	Quéren-Hapuke de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta.

1.6.10 - Composição Potencial da Equipe

Número da EAP	1.6.10
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Composição Potencial da Equipe.
Críticos de Aceitação do Produto	O sistema apresenta uma composição potencial de equipe a partir do matching e permite ao Supervisor analisá-la/ajustá-la. A composição não gera convite e não exige aceite ou recusa do pesquisador.
Descrição do Trabalho	Consolidar os resultados de matching em uma equipe potencial para apoio à decisão do Supervisor, sem implementar fluxo de convite, aceite ou recusa por pesquisadores.
Responsável	Quéren-Hapuke de Deus Alves - Engenharia de IA

Recursos necessários / alocados	PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta.

1.6.11 - Identificação de Lacunas de Competência

Número da EAP	1.6.11
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Identificação de Lacunas de Competência.
Crítérios de Aceitação do Produto	Competências necessárias sem correspondência suficiente são sinalizadas como lacunas de equipe.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Identificação de Lacunas de Competência', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos.
Responsável	Quéren-Hapuke de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta.

1.7 Pré-análise de Maturidade PIPE/FAPESP

1.7.1 - Critérios de Referência PIPE/FAPESP

Número da EAP	1.7.1
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Critérios de Referência PIPE/FAPESP.
Crítérios de Aceitação do Produto	Critérios utilizados são documentados, versionados e vinculados às referências oficiais adotadas.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a etapa orientativa 'Critérios de Referência PIPE/FAPESP' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP.
Responsável	Quéren-Hapuke de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto.

1.7.2 - Análise do Desafio Tecnológico

Número da EAP	1.7.2
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise do Desafio Tecnológico.
Crítérios de Aceitação do Produto	Sistema analisa a clareza e relevância do desafio tecnológico e apresenta justificativa orientativa.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise do Desafio Tecnológico' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP.
Responsável	Quéren-Hapuke de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto.

1.7.3 - Análise da Inovação

Número da EAP	1.7.3
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise da Inovação.
Crítérios de Aceitação do Produto	Sistema analisa elementos de inovação e aponta insuficiências sem emitir decisão oficial.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise da Inovação' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP.
Responsável	Quéren-Hapuke de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto.

1.7.4 - Análise do Plano de Pesquisa

Número da EAP	1.7.4
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise do Plano de Pesquisa.
Crítérios de Aceitação do Produto	Plano de pesquisa é verificado quanto à presença/coerência dos elementos definidos para o MVP.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise do Plano de Pesquisa' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP.
Responsável	Quéren-Hapuke de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.

Informações necessárias	Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto.
--------------------------------	---

1.7.5 - Análise da Equipe e Supervisão

Número da EAP	1.7.5
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise da Equipe e Supervisão.
Críticos de Aceitação do Produto	Equipe e supervisão são analisadas quanto à aderência às necessidades identificadas.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise da Equipe e Supervisão' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto.

1.7.6 - Análise da Infraestrutura

Número da EAP	1.7.6
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise da Infraestrutura.
Críticos de Aceitação do Produto	Infraestrutura declarada é confrontada com necessidades da proposta e lacunas são indicadas.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise da Infraestrutura' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto.

1.7.7 - Análise de Viabilidade

Número da EAP	1.7.7
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise de Viabilidade.
Críticos de Aceitação do Produto	Aspectos de viabilidade previstos no MVP são analisados e apresentados com limitações explícitas.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise de Viabilidade' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.

Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto.

1.7.8 - Identificação de Lacunas

Número da EAP	1.7.8
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Identificação de Lacunas.
Critérios de Aceitação do Produto	Lacunas de maturidade são consolidadas por dimensão analisada.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a etapa orientativa 'Identificação de Lacunas' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto.

1.7.9 - Recomendações de Adequação

Número da EAP	1.7.9
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Recomendações de Adequação.
Critérios de Aceitação do Produto	Cada lacuna relevante pode gerar recomendação de adequação compreensível e acionável.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a etapa orientativa 'Recomendações de Adequação' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto.

1.7.10 - Reavaliação da Proposta

Número da EAP	1.7.10
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Reavaliação da Proposta.
Critérios de Aceitação do Produto	Após alterações, o usuário pode solicitar nova análise e comparar a evolução da proposta.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a etapa orientativa 'Reavaliação da Proposta' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.

Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto.

1.7.11 - Relatório de Maturidade

Número da EAP	1.7.11
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Relatório de Maturidade.
Crítérios de Aceitação do Produto	Relatório consolida dimensões analisadas, evidências, lacunas e recomendações, deixando explícito o caráter não oficial.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar a etapa orientativa 'Relatório de Maturidade' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP.
Responsável	Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA
Recursos necessários / alocados	Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP.
Informações necessárias	Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto.

1.8 Gestão e Decisão do Supervisor

1.8.1 - Fila de Oportunidades

Número da EAP	1.8.1
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Fila de Oportunidades.
Crítérios de Aceitação do Produto	Supervisor visualiza a fila de oportunidades conforme permissões, status e responsabilidade de acompanhamento.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Fila de Oportunidades' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade.

1.8.2 - Visualização Consolidada da Oportunidade

Número da EAP	1.8.2
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Visualização Consolidada da Oportunidade.

Crítérios de Aceitação do Produto	Supervisor visualiza dados consolidados da oportunidade, proposta, equipe potencial, lacunas e pré-análise ao longo do ciclo.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Visualização Consolidada da Oportunidade' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade.

1.8.3 - Análise da Proposta Estruturada

Número da EAP	1.8.3
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise da Proposta Estruturada.
Crítérios de Aceitação do Produto	Supervisor consegue registrar análise e observações sobre a proposta estruturada, mantendo rastreabilidade.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Análise da Proposta Estruturada' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade.
Responsável	Lucas Pianca Soares (PO), com validação do representante do Núcleo de P&D da AC2
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade.

1.8.4 - Validação da Equipe Sugerida

Número da EAP	1.8.4
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Validação da Equipe Sugerida.
Crítérios de Aceitação do Produto	Supervisor consegue validar, rejeitar ou ajustar membros sugeridos para a equipe potencial, mantendo decisão humana e rastreabilidade, sem depender de aceite do pesquisador.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Validação da Equipe Sugerida' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade.
Responsável	Lucas Pianca Soares (PO), com validação do representante do Núcleo de P&D da AC2
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade.

1.8.5 - Ajuste da Composição da Equipe

Número da EAP	1.8.5
----------------------	-------

Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Ajuste da Composição da Equipe.
Critérios de Aceitação do Produto	Composição da equipe pode ser ajustada manualmente por usuário autorizado.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Ajuste da Composição da Equipe' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade.

1.8.6 - Solicitação de Revisões

Número da EAP	1.8.6
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Solicitação de Revisões.
Critérios de Aceitação do Produto	Supervisor consegue solicitar revisão, registrar motivo/pendências e acompanhar o retorno da oportunidade.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Solicitação de Revisões' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade.

1.8.7 - Decisão de Continuidade

Número da EAP	1.8.7
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Decisão de Continuidade.
Critérios de Aceitação do Produto	Supervisor registra continuidade, revisão ou arquivamento da oportunidade; nenhuma decisão é tomada automaticamente pela IA.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Decisão de Continuidade' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade.
Responsável	Lucas Pianca Soares (PO), com validação do representante do Núcleo de P&D da AC2
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade.

1.8.8 - Arquivamento da Oportunidade

Número da EAP	1.8.8
----------------------	-------

Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Arquivamento da Oportunidade.
Crítérios de Aceitação do Produto	Oportunidade arquivada deixa o fluxo ativo sem perder histórico e pode ser consultada conforme permissão.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Arquivamento da Oportunidade' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade.

1.8.9 - Acompanhamento do Status

Número da EAP	1.8.9
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Acompanhamento do Status.
Crítérios de Aceitação do Produto	Supervisor acompanha o status e o histórico da oportunidade desde a entrada até seu fechamento, respeitando permissões e rastreabilidade.
Descrição do Trabalho	Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Acompanhamento do Status' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade.

1.9 Dashboards e Relatórios

1.9.1 - Dashboard do Supervisor

Número da EAP	1.9.1
Descrição do Produto	Dashboard destinado ao Supervisor, ator que representa operacionalmente o Núcleo de P&D no sistema.
Crítérios de Aceitação do Produto	Supervisor visualiza indicadores e informações consolidadas pertinentes à gestão das oportunidades, respeitando filtros, permissões e consistência dos dados.
Descrição do Trabalho	Construir e validar 'Dashboard do Núcleo de P&D' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões.

1.9.2 - Indicadores de Oportunidades

Número da EAP	1.9.2
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Indicadores de Oportunidades.
Crítérios de Aceitação do Produto	Entrega 'Indicadores de Oportunidades' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permissoes e foi validada com cenários representativos.
Descrição do Trabalho	Construir e validar 'Indicadores de Oportunidades' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões.

1.9.3 - Indicadores de Matching

Número da EAP	1.9.3
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Indicadores de Matching.
Crítérios de Aceitação do Produto	Entrega 'Indicadores de Matching' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permissoes e foi validada com cenários representativos.
Descrição do Trabalho	Construir e validar 'Indicadores de Matching' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões.

1.9.4 - Indicadores de Maturidade

Número da EAP	1.9.4
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Indicadores de Maturidade.
Crítérios de Aceitação do Produto	Entrega 'Indicadores de Maturidade' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permissoes e foi validada com cenários representativos.
Descrição do Trabalho	Construir e validar 'Indicadores de Maturidade' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões.

1.9.5 - Relatórios de Oportunidades

Número da EAP	1.9.5
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Relatórios de Oportunidades.
Crítérios de Aceitação do Produto	Entrega 'Relatórios de Oportunidades' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permisões e foi validada com cenários representativos.
Descrição do Trabalho	Construir e validar 'Relatórios de Oportunidades' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões.

1.9.6 - Relatórios de Equipes

Número da EAP	1.9.6
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Relatórios de Equipes.
Crítérios de Aceitação do Produto	Entrega 'Relatórios de Equipes' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permisões e foi validada com cenários representativos.
Descrição do Trabalho	Construir e validar 'Relatórios de Equipes' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões.

1.9.7 - Relatórios de Pré-análise

Número da EAP	1.9.7
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Relatórios de Pré-análise.
Crítérios de Aceitação do Produto	Entrega 'Relatórios de Pré-análise' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permisões e foi validada com cenários representativos.
Descrição do Trabalho	Construir e validar 'Relatórios de Pré-análise' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões.

1.9.8 - Histórico e Rastreabilidade

Número da EAP	1.9.8
----------------------	-------

Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Histórico e Rastreabilidade.
Crítérios de Aceitação do Produto	Entrega 'Histórico e Rastreabilidade' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permissoes e foi validada com cenários representativos.
Descrição do Trabalho	Construir e validar 'Histórico e Rastreabilidade' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações.
Responsável	Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end
Recursos necessários / alocados	Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões.

1.10 Qualidade, Implantação e Documentação

1.10.1 - Plano de Testes

Número da EAP	1.10.1
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Plano de Testes.
Crítérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Plano de Testes' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Plano de Testes', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.10.2 - Testes Funcionais

Número da EAP	1.10.2
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Testes Funcionais.
Crítérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Testes Funcionais' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Testes Funcionais', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.10.3 - Testes dos Recursos de IA

Número da EAP	1.10.3
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Testes dos Recursos de IA.
Crítérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Testes dos Recursos de IA' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Testes dos Recursos de IA', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.10.4 - Testes de Matching

Número da EAP	1.10.4
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Testes de Matching.
Crítérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Testes de Matching' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Testes de Matching', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.10.5 - Testes de Segurança e Acesso

Número da EAP	1.10.5
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Testes de Segurança e Acesso.
Crítérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Testes de Segurança e Acesso' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Testes de Segurança e Acesso', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.10.6 - Testes de Aceitação

Número da EAP	1.10.6
----------------------	--------

Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Testes de Aceitação.
Critérios de Aceitação do Produto	Testes de aceitação cobrem os fluxos dos quatro atores funcionais: Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador, incluindo segregação de permissões, cadastro controlado de pesquisadores e ausência de aceite no matching.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Testes de Aceitação', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.10.7 - Validação com a AC2

Número da EAP	1.10.7
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Validação com a AC2.
Critérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Validação com a AC2' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Validação com a AC2', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.10.8 - Implantação do MVP

Número da EAP	1.10.8
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Implantação do MVP.
Critérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Implantação do MVP' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Implantação do MVP', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição obrigatória. Hospedagem poderá utilizar camada gratuita ou serviço de baixo custo conforme TAP.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.10.9 - Manual do Usuário

Número da EAP	1.10.9
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Manual do Usuário.
Critérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Manual do Usuário' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Manual do Usuário', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.10.10 - Documentação Técnica

Número da EAP	1.10.10
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Documentação Técnica.
Critérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Documentação Técnica' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Documentação Técnica', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.10.11 - Documentação dos Recursos de IA

Número da EAP	1.10.11
Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Documentação dos Recursos de IA.
Critérios de Aceitação do Produto	Artefato 'Documentação dos Recursos de IA' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Documentação dos Recursos de IA', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

1.10.12 - Entrega Final

Número da EAP	1.10.12
----------------------	---------

Descrição do Produto	Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Entrega Final.
CrITÉrios de Aceitação do Produto	Artefato 'Entrega Final' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida.
Descrição do Trabalho	Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Entrega Final', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto.
Responsável	Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios.
Riscos identificados e respostas planejadas	Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2.
Orçamento	Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo).
Data para Início	A definir no cronograma detalhado.
Data para Fim	A definir no cronograma detalhado.
Duração	A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe.
Dependência com outras atividades	TAP e linha de base de planejamento do projeto.
Aquisições planejadas	Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico.
Informações necessárias	TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas.

3. Regras de Uso e Controle do Dicionário

- Cada código deste dicionário deve corresponder exatamente a um elemento da EAP aprovada.
- Um pacote somente será considerado concluído quando seus critérios de aceitação estiverem atendidos e houver evidência da entrega.
- Datas e durações não foram artificialmente fixadas neste dicionário; serão estabelecidas no cronograma do projeto a partir das dependências aqui registradas.
- Os responsáveis indicados representam a responsabilidade principal pelo pacote e não impedem colaboração dos demais integrantes.
- Qualquer inclusão, exclusão ou alteração relevante de pacote deve passar pelo controle de mudanças para preservar a linha de base do escopo.
- Nos módulos de IA, matching e pré-análise, resultados automáticos são recomendações de apoio. A validação científica, a composição final da equipe e a decisão de continuidade pertencem aos responsáveis humanos da AC2.
- A pré-análise PIPE/FAPESP é orientativa e não constitui pontuação, aprovação, parecer ou decisão oficial da FAPESP.

4. Registro de atualização da Baseline v1.1

- Demandante externo formalizado como usuário autenticado, com cadastro e acompanhamento de seus próprios problemas/desafios.
- Pesquisador formalizado como usuário ativo, com consulta a oportunidades/projetos permitidos e edição do próprio perfil para aprimorar o matching.
- Supervisor formalizado como usuário ativo com permissões ampliadas de acompanhamento, análise e decisão da entrada ao fechamento da oportunidade.
- Fronteira do produto confirmada: o P&D Connect não gerencia a execução científica posterior; encerra com proposta estruturada, equipe potencial, pré-análise e decisão do fluxo.

5. Registro de atualização da Baseline v1.2

- Atores funcionais fechados em quatro perfis: Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador; Núcleo de P&D permanece como unidade organizacional.
- Somente o Supervisor cadastra ideias internas de P&D.
- Pesquisadores não possuem autocadastro: são cadastrados por Supervisor e recebem acesso para login e manutenção do próprio perfil.
- O matching entrega uma composição potencial de equipe, sem fluxo de convite, aceite ou recusa pelo pesquisador.
- O Supervisor representa operacionalmente o Núcleo de P&D e conduz as decisões da oportunidade da entrada ao fechamento.