

AC2 MICROBIOLOGIA

MATRIZ RACI DO PROJETO

P&D Connect

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Cliente	AC2 Microbiologia — Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
Produto	P&D Connect
Base de referência	TAP v2.0 · Declaração de Escopo v1.2 · Fechamento de Atores v1.0 · EAP/WBS v1.2 · Diagrama de Rede (PDM) e Caminho Crítico
Versão	1.0
Data	10/09/2026
Status	Rascunho para validação com o Product Owner e a equipe Innovare

1. Objetivo do documento

Esta Matriz RACI formaliza, para cada atividade do Diagrama de Rede (PDM/Caminho Crítico) e para o grupo de entrega da EAP/WBS que não possui nó próprio no diagrama (Gestão de Oportunidades de P&D, EAP 1.4), quem Realiza (R), quem Aprova/responde pelo resultado (A), quem é Consultado (C) e quem é apenas Informado (I). O objetivo é eliminar ambiguidades de responsabilidade entre a equipe Innovare, a AC2 Microbiologia e o(a) professor(a) orientador(a) ao longo da execução do P&D Connect, servindo de referência para o Plano de Gerenciamento da Integração e para as cerimônias de acompanhamento do projeto.

O nível de detalhe escolhido acompanha diretamente o cronograma já aprovado (atividades A a M do Diagrama de Rede), permitindo ler a matriz em conjunto com o caminho crítico de 103 dias úteis: cada linha crítica desta matriz corresponde a uma atividade sem folga do cronograma, na qual atrasos de definição de responsabilidade têm impacto direto na data final do projeto.

2. Papéis considerados

Os papéis abaixo refletem as responsabilidades atribuídas no TAP v2.0 e na Declaração de Escopo v1.2. Eles correspondem a papéis de gestão do projeto e não devem ser confundidos com os atores funcionais do sistema (Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador), já fechados em documento específico.

Sigla	Pessoa	Papel no projeto
PO	Lucas Pianca Soares	Product Owner
ARQ	Charles Pereira dos Santos	Arquiteto de Software
DEV	Diego Pires Aragão	Front-end / Back-end
IA	Quéren-Hapuke de Deus Alves	Engenharia de IA
QASM	Renato Pires Filogenio	QA / Scrum Master
AC2	Representante do Núcleo de P&D	Cliente real — AC2 Microbiologia
PROF	Professor(a) Orientador(a)	Orientação e avaliação acadêmica

3. Legenda RACI

Sigla	Significado	Regra de uso
R	Responsável (Responsible)	Executa o trabalho.
A	Aprovador (Accountable)	Responde pelo resultado perante o projeto — 1 por linha.
C	Consultado (Consulted)	É ouvido antes/durante a execução (via de mão dupla).
I	Informado (Informed)	É comunicado do andamento/resultados (via de mão única).

Regra de aplicação: toda linha possui exatamente um A. Quando a mesma pessoa executa e responde pelo resultado (baixa complexidade ou trabalho individual), a célula traz R,A. Ausência de participação é representada por célula em branco (—).

4. Matriz RACI — Atividades do PDM e grupos da EAP

ID	Atividade / Entrega	Ref. EAP	PO	ARQ	DEV	IA	QASM	AC2	PROF
A	Consolidação do tema, cliente real e TAP	EAP 1.1	R,A	C	C	C	R	C	C
B	Levantamento e validação de requisitos com a AC2	EAP 1.1 / 1.2	R,A	C	C	C	R	C	I
C	Modelagem do sistema e arquitetura do MVP	EAP 1.2	C	R,A	C	C	C	I	I
D	Prototipação e validação dos fluxos críticos	EAP 1.2	C	R,A	R	C	C	I	I
E	Desenvolvimento da base web (autenticação e cadastros)	EAP 1.3	C	A	R	I	C	I	I
—	Gestão de Oportunidades de P&D *	EAP 1.4	A	C	R	I	C	I	I
F	Implementação do Copiloto IA de estruturação	EAP 1.5	C	C	C	R,A	C	I	I
G	Implementação do matching de pesquisadores	EAP 1.6	C	C	R	R,A	C	I	I
H	Implementação da pré-análise PIPE/FAPESP	EAP 1.7	C	I	I	R,A	C	I	C
I	Gestão e decisão do Supervisor	EAP 1.8	A	C	R	C	C	I	I
J	Dashboards e relatórios (não crítico — 22d de folga)	EAP 1.9	A	C	R	I	C	I	I
K	Integração, testes técnicos e qualidade	EAP 1.10	I	C	C	C	R,A	I	I
L	Testes de aceitação e validação com a AC2	EAP 1.10	C	I	I	I	R,A	R	I
M	Entrega final, documentação e apresentação	EAP 1.10	R,A	C	C	C	R	I	I

* Gestão de Oportunidades de P&D (EAP 1.4) não corresponde a um nó próprio no Diagrama de Rede: sua construção ocorre dentro da janela de execução da atividade E (Desenvolvimento da base web), por tratar-se de funcionalidade de cadastro sobre a mesma base de autenticação/plataforma. Ver Seção 6.

5. Resumo de atuação por papel

A tabela a seguir é calculada diretamente a partir da matriz da Seção 4 e evidencia a distribuição de responsabilidades entre os sete papéis considerados, nas 14 linhas avaliadas.

Papel	R	A	C	I
PO — Lucas	3	6	7	1
ARQ — Charles	2	3	9	2
DEV — Diego	6	0	6	2
IA — Quéren-Hapunque	3	3	7	4
QASM — Renato	5	2	9	0
AC2 — Representante	1	0	2	11
PROF — Professor(a)	0	0	2	12

Observa-se concentração de A (Aprovador) no Product Owner nas decisões de escopo/priorização e nas entregas de governança (A, B, EAP 1.4, I, J, M), no Arquiteto de Software nas decisões técnicas de modelagem e prototipação (C, D, E), na Engenharia de IA nos módulos de Copiloto, Matching e Pré-análise (F, G, H) e no QA/Scrum Master na integração, testes e aceitação (K, L). O QA/Scrum Master aparece como Consultado (C) na quase totalidade das demais atividades — reflexo do papel de facilitação e acompanhamento contínuo do processo, típico da função de Scrum Master, e não apenas de execução de testes ao final do projeto.

5.1 Observações sobre pontos críticos

- Atividades A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L e M pertencem ao caminho crítico (folga = 0 dia): qualquer indefinição de responsável nessas linhas tem potencial de atrasar a entrega final do MVP (dez/2026).
- A atividade J (Dashboards e Relatórios) possui 22 dias úteis de folga e pode ser realocada no tempo sem impacto na data final — por isso o Product Owner (A) tem liberdade para priorizá-la de forma flexível frente às demais entregas.
- A Gestão de Oportunidades de P&D (EAP 1.4) foi mantida como linha própria por integrar formalmente a EAP/WBS v1.2, mesmo sem nó dedicado no Diagrama de Rede; recomenda-se, no refinamento técnico, avaliar se merece atividade própria em uma futura revisão do cronograma.
- A AC2 Microbiologia é Responsável (R), e não apenas Consultada, na atividade L (Testes de aceitação), por se tratar de validação conjunta e presencial do fluxo com o cliente real.

6. Rastreabilidade com os artefatos do projeto

Esta matriz utiliza como insumo os seguintes artefatos já emitidos pelo grupo Innovare, devendo ser atualizada sempre que houver revisão de escopo, cronograma ou papéis:

- TAP P&D Connect AC2 — v2.0 (28/08/2026): objetivos, marcos, partes interessadas e papéis da equipe.
- Declaração de Escopo P&D Connect AC2 — v1.2 (28/08/2026): entregas, inclusões/exclusões e decisões de fronteira D01–D07.
- Fechamento dos Atores do Sistema — v1.0 (28/08/2026): atores funcionais e regras de negócio RN-A01 a RN-A07.
- EAP/WBS P&D Connect — Baseline v1.2: 10 grupos de entrega e 99 pacotes de trabalho.

- Diagrama de Rede (PDM) e Cálculo do Caminho Crítico — Grupo Innovare: atividades A a M, duração total de 103 dias úteis.