AC2 MICROBIOLOGIA

MATRIZ RACI DO PROJETO

P&D Connect

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Cliente	AC2 Microbiologia — Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
Produto	P&D Connect
Base de referência	TAP v2.0 · Declaração de Escopo v1.2 · Fechamento de Atores v1.0 · EAP/WBS v1.2 · Product Backlog v1.1 (112 PBIs, 9 épicos) · Diagrama de Rede (PDM) e Caminho Crítico v2.1 · Plano de RH v1.1
Versão	2.0
Data	04/11/2026
Status	Rascunho para validação com o Product Owner e a equipe Innovare

Versão	Data	Descrição
1.0	10/09/2026	Versão inicial, alinhada ao Diagrama de Rede (atividades A a M, 103 dias úteis).
2.0	04/11/2026	Inclusão da atividade N (Governança e operação da IA, EP09) e revisão das marcações conforme o PDM v2.1 (85 dias úteis, de 03/08 a 03/12/2026) e a alocação do Plano de RH v1.1. Alterações na Seção 6.

1. Objetivo do documento

Esta Matriz RACI formaliza, para cada atividade do Diagrama de Rede (PDM/Caminho Crítico) v2.1 — atividades A a N, incluindo a atividade N (Governança e operação da IA, EP09) — e para o grupo de entrega da EAP/WBS que não possui nó próprio no diagrama (Gestão de Oportunidades de P&D, EAP 1.4), quem Realiza (R), quem Aprova/responde pelo resultado (A), quem é Consultado (C) e quem é apenas Informado (I). O objetivo é eliminar ambiguidades de responsabilidade entre a equipe Innovare, a AC2 Microbiologia e o(a) professor(a) orientador(a) ao longo da execução do P&D Connect, servindo de referência para o Plano de Gerenciamento da Integração, o Plano de Recursos Humanos e as cerimônias de acompanhamento do projeto.

O nível de detalhe escolhido acompanha diretamente o cronograma aprovado (atividades A a N do Diagrama de Rede v2.1), permitindo ler a matriz em conjunto com o caminho crítico de 85 dias úteis, de 03/08/2026 a 03/12/2026: cada linha crítica desta matriz corresponde a uma atividade sem folga do cronograma, na qual atrasos de definição de responsabilidade têm impacto direto na data final do projeto.

2. Papéis considerados

Os papéis abaixo refletem as responsabilidades atribuídas no TAP v2.0 e na Declaração de Escopo v1.2. Eles correspondem a papéis de gestão do projeto e não devem ser confundidos com os atores funcionais do sistema (Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador), já fechados em documento específico.

Sigla	Pessoa	Papel no projeto
PO	Lucas Pianca Soares	Product Owner
ARQ	Charles Pereira dos Santos	Arquiteto de Software
DEV	Diego Pires Aragão	Front-end / Back-end
IA	Quéren-Hapuque de Deus Alves	Engenharia de IA
QASM	Renato Pires Filogenio	QA / Scrum Master
AC2	Representante do Núcleo de P&D	Cliente real — AC2 Microbiologia
PROF	Professor(a) Orientador(a)	Orientação e avaliação acadêmica

3. Legenda RACI

Sigla	Significado	Regra de uso
R	**Responsável (Responsible)**	Executa o trabalho.
A	**Aprovador (Accountable)**	Responde pelo resultado perante o projeto — 1 por linha.
C	**Consultado (Consulted)**	É ouvido antes/durante a execução (via de mão dupla).
I	**Informado (Informed)**	É comunicado do andamento/resultado (via de mão única).

Regra de aplicação: toda linha possui exatamente um A. Quando a mesma pessoa executa e responde pelo resultado (baixa complexidade ou trabalho individual), a célula traz R,A. Ausência de participação é representada por célula em branco (—).

Regra de marcação desta versão: R indica quem executa o trabalho técnico ou produz a entrega da atividade, conforme a alocação de horas do Plano de RH v1.1. Duas participações alocadas não caracterizam R: a hora diária de facilitação do QA/Scrum Master, presente em todas as atividades, que aparece como C; e a validação de conteúdo e de critérios de aceite feita pelo Product Owner nas atividades de desenvolvimento,

que aparece como C ou A. A exceção é H, em que o Product Owner elabora com a Engenharia de IA o checklist dos critérios PIPE/FAPESP e por isso é R.

4. Matriz RACI — Atividades do PDM e grupos da EAP

ID	Atividade / Entrega	Ref. EAP	PO	ARQ	DEV	IA	QASM	AC2	PROF
A	Consolidação do tema, cliente real e TAP	EAP 1.1	**R,A**	C	C	C	R	C	C
B	Levantamento e validação de requisitos com a AC2	EAP 1.1 / 1.2	**R,A**	C	C	C	R	C	I
C	Modelagem do sistema e arquitetura do MVP	EAP 1.2	C	**R,A**	C	C	C	I	I
D	Prototipação e validação dos fluxos críticos	EAP 1.2	C	**R,A**	R	C	C	I	I
E	Desenvolvimento da base web (autenticação, cadastros e oportunidades)	EAP 1.3	C	**R,A**	R	I	C	I	I
—	Gestão de Oportunidades de P&D *	EAP 1.4	**A**	C	R	I	C	I	I
F	Implementação do Copiloto IA de estruturação	EAP 1.5	C	R	C	**R,A**	C	I	I
G	Implementação do matching de pesquisadores	EAP 1.6	C	R	R	**R,A**	C	C	I
H	Implementação da pré-análise PIPE/FAPESP	EAP 1.7	R	I	R	**R,A**	C	I	C
I	Gestão e decisão do Supervisor (não crítico — 2 dias de folga)	EAP 1.8	**A**	R	R	C	C	I	I
J	Dashboards e relatórios (não crítico — 2 dias de folga)	EAP 1.9	**A**	C	R	C	C	I	I
K	Integração, testes técnicos e qualidade	EAP 1.10	I	C	C	C	**R,A**	I	I
L	Testes de aceitação e validação com a AC2	EAP 1.10	C	I	I	I	**R,A**	R	I
M	Entrega final, documentação e apresentação	EAP 1.10	**R,A**	C	C	C	R	I	I
N	Governança e operação da IA ** (não crítico — 2 dias de folga)	EAP 1.11 **	C	R	C	**R,A**	C	I	I

** Gestão de Oportunidades de P&D (EAP 1.4) não corresponde a um nó próprio no Diagrama de Rede: no PDM v2.1, sua construção (EP03) está incluída na atividade E (Desenvolvimento da base web), por tratar-se de funcionalidade de cadastro sobre a mesma base de autenticação/plataforma. Ver Seção 5.1.*

*** Atividade N (EP09, 7 PBIs: PB106 a PB112), incluída no PDM v2.0. A EAP/WBS v1.2 foi elaborada antes do EP09; o vínculo com o pacote 1.11 deve ser confirmado na próxima revisão da EAP.*

Caminho crítico (PDM v2.1): A → B → C → D → (E ∥ F) → G → H → K → L → M. As atividades I, J e N têm 2 dias úteis de folga.

5. Resumo de atuação por papel

A tabela a seguir é calculada diretamente a partir da matriz da Seção 4 e evidencia a distribuição de responsabilidades entre os sete papéis considerados, nas 15 linhas avaliadas.

Papel	R	A	C	I
PO — Lucas	4	6	7	1
ARQ — Charles	7	3	6	2
DEV — Diego	7	0	7	1
IA — Quéren-Hapuque	4	4	8	3
QASM — Renato	5	2	10	0
AC2 — Representante	1	0	3	11
PROF — Professor(a)	0	0	2	13

Observa-se concentração de A (Aprovador) no Product Owner nas decisões de escopo/priorização e nas entregas de governança (A, B, EAP 1.4, I, J, M), no Arquiteto de Software nas decisões técnicas de modelagem, prototipação e base web (C, D, E), na Engenharia de IA nos módulos de Copiloto, Matching, Pré-análise e Governança da IA (F, G, H, N) e no QA/Scrum Master na integração, testes e aceitação (K, L). Em relação à v1.0, o Arquiteto passa de 2 para 7 linhas como Responsável (acrescenta E, F, G, I e N), reflexo da realocação de capacidade adotada no PDM v2.1 para cumprir o prazo de 85 dias úteis. O QA/Scrum Master segue como Consultado (C) na quase totalidade das demais atividades — reflexo do papel de facilitação e acompanhamento contínuo do processo, típico da função de Scrum Master, e não apenas de execução de testes ao final do projeto.

5.1 Observações sobre pontos críticos

- Atividades A, B, C, D, E, F, G, H, K, L e M pertencem ao caminho crítico (folga = 0 dia): qualquer indefinição de responsável nessas linhas tem potencial de atrasar a entrega final do MVP (03/12/2026).
- As atividades I, J e N possuem 2 dias úteis de folga, a única reserva de tempo do cronograma. Elas correm em paralelo à pré-análise (H) e podem ser reordenadas dentro dessa janela pelo Aprovador de cada linha — o Product Owner em I e J e a Engenharia de IA em N — sem impacto na data final.
- E e F correm em paralelo e ambas são críticas: o Arquiteto responde pela base web (R,A em E) e apoia a integração do Copiloto às telas de oportunidade (R em F), enquanto a Engenharia de IA responde pelo Copiloto (R,A em F).
- A atividade N reúne timeout, retry e provedor de reserva, limites de custo, console de saúde da IA, minimização de dados pessoais (LGPD), benchmark de modelos e aparência da plataforma. A Engenharia de IA responde pelo resultado (A), o Arquiteto executa a camada de plataforma (R), o Product Owner é consultado sobre os limites de custo e o Desenvolvedor sobre a interface do console e da aparência.
- A Gestão de Oportunidades de P&D (EAP 1.4) foi mantida como linha própria por integrar formalmente a EAP/WBS v1.2, mesmo sem nó dedicado no Diagrama de Rede; no PDM v2.1, sua construção (EP03) está dentro da atividade E.
- A AC2 Microbiologia é Responsável (R), e não apenas Consultada, na atividade L (Testes de aceitação), por se tratar de validação conjunta e presencial do fluxo com o cliente real. Nesta versão,

passa também a ser Consultada (C) em G, para definir a amostra em que a pertinência do matching é medida (meta de 80% do TAP v2.0).

6. Alterações em relação à versão 1.0

As linhas A, B, C, D, Gestão de Oportunidades de P&D (EAP 1.4), K, L e M não mudam. As demais alterações decorrem da inclusão da atividade N e da nova alocação de horas do PDM v2.1 e do Plano de RH v1.1:

Linha	Papel	v1.0	v2.0	Motivo
N	Todos	—	**linha nova**	Atividade N (Governança e operação da IA, EP09) incluída no PDM v2.0 e mantida no v2.1: ARQ R; IA R,A; PO, DEV e QASM C; AC2 e PROF I.
E	ARQ	A	**R,A**	O Arquiteto executa o back-end da base web (3 h/dia), além de responder pelo resultado; a linha passa a incluir oportunidades (EP03), como no PDM v2.x.
F	ARQ	C	**R**	Apoio de back-end e integração do Copiloto às telas de oportunidade (1 h/dia), já que E e F correm em paralelo.
G	ARQ	C	**R**	Back-end do cálculo de pontuação e da justificativa do matching (2 h/dia).
G	AC2	I	**C**	A pertinência do matching é medida em amostra definida com o cliente (TAP v2.0).
H	PO	C	**R**	O PO elabora com a Engenharia de IA o checklist dos critérios PIPE/FAPESP (2 h/dia).
H	DEV	I	**R**	Tela do relatório de maturidade (1 h/dia).
I	ARQ	C	**R**	Back-end do fluxo de decisão (1 h/dia); I passa a correr em paralelo a H.
J	IA	I	**C**	PB105 (indicadores de uso da IA) depende do console de saúde da IA (PB107, em N).
I, J	Folga	0 e 22 dias	**2 dias**	Folga recalculada no PDM v2.1: I deixa de ser crítica (0 → 2 dias) e J perde a folga larga da v1.0 (22 → 2 dias); a indicação consta no nome das linhas.

7. Rastreabilidade com os artefatos do projeto

Esta matriz utiliza como insumo os seguintes artefatos já emitidos pelo grupo Innovare, devendo ser atualizada sempre que houver revisão de escopo, cronograma ou papéis:

- TAP P&D Connect AC2 — v2.0 (28/08/2026): objetivos, marcos (Ago–Dez/2026), partes interessadas e papéis da equipe.
- Declaração de Escopo P&D Connect AC2 — v1.2 (28/08/2026): entregas, inclusões/exclusões e decisões de fronteira D01–D07.
- Fechamento dos Atores do Sistema — v1.0 (28/08/2026): atores funcionais e regras de negócio RN-A01 a RN-A07.
- EAP/WBS P&D Connect — Baseline v1.2: 10 grupos de entrega e 99 pacotes de trabalho; o EP09 ainda não tem pacote próprio.
- Product Backlog — v1.1: 112 PBIs (PB01 a PB112) em 9 épicos, aprovado integralmente pelo Product Owner.
- Diagrama de Rede (PDM) e Cálculo do Caminho Crítico — v2.1 (04/11/2026): atividades A a N, 85 dias úteis, de 03/08/2026 a 03/12/2026.
- Plano de Recursos Humanos — v1.1 (04/11/2026): alocação de horas por atividade que fundamenta as marcações R desta versão.