AC2 MICROBIOLOGIA

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

Gerência de Projetos — 2ª Fase

P&D Connect

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Cliente	AC2 Microbiologia — Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
Produto	P&D Connect
Equipe	Innovare
Fase	Projeto Interdisciplinar — 2ª Fase (Gerência de Projetos)
Base de referência	TAP v2.0 · Declaração de Escopo v1.2 · EAP/WBS v1.2 · Matriz RACI v1.0 · Plano de Gerenciamento da Integração v1.0 · Plano de Tempo e Orçamento v1.1 · Especificação de Requisitos v1.1
Versão	1.0
Data	28/10/2026
Status	Rascunho para validação com o Product Owner e a equipe Innovare

1. Objetivo do Documento

Este plano define como a equipe Innovare troca informação entre si, com o cliente AC2 Microbiologia e com a orientação acadêmica durante o P&D Connect, de 03/08/2026 a 03/12/2026. Ele cobre o que se comunica, para quem, quando, por qual canal e quem responde por cada item.

O plano usa os mesmos marcos, papéis e limites de custo já aprovados nos documentos anteriores e não altera nenhum deles. As frequências, os canais e a duração da sprint são propostas desta versão e estão listados na seção 8 para confirmação da equipe.

2. Partes Interessadas e Necessidades de Comunicação

São sete partes interessadas: cinco integrantes da equipe, o cliente e a orientação acadêmica. Cada uma precisa de um tipo diferente de informação.

Parte interessada	Papel	O que precisa receber	O que precisa enviar
Lucas Pianca Soares	Product Owner	Status de entregas, riscos, variação de custo e prazo, pedidos de mudança	Prioridades do backlog, decisões de escopo, validação com a AC2
Charles Pereira dos Santos	Arquiteto de Software / DBA	Requisitos técnicos, defeitos que afetam a arquitetura	Parecer de viabilidade técnica, decisões de arquitetura
Diego Pires Aragão	Desenvolvedor Front-End/Back-End	Histórias refinadas, defeitos encontrados nos testes	Status de desenvolvimento, impedimentos
Quéren-Hapuque de Deus Alves	Engenheira de IA / Dados	Critérios de aceite da IA, resultados de testes do matching e do Copiloto	Status da IA, limites de custo e de uso da API
Renato Pires Filogenio	QA / Scrum Master	Status de todas as frentes, horas e custos realizados	Relatórios de status, resultados de teste, controle de impedimentos
AC2 Microbiologia (Núcleo de P&D)	Cliente	Marcos alcançados, demonstrações, pedidos de validação	Requisitos, feedback, aceite funcional
Professor(a) orientador(a)	Orientação e avaliação acadêmica	Entregas de cada fase, status geral do projeto	Orientações, critérios de avaliação, prazos acadêmicos

3. Matriz de Comunicação

A matriz lista dez comunicações recorrentes ou ligadas a marcos. Frequências e canais são propostas desta versão e devem ser confirmadas pela equipe (seção 8).

#	Comunicação	Objetivo	Emissor	Destinatários	Frequência	Canal
1	Daily	Alinhar o dia e remover impedimentos	Toda a equipe	Equipe	Diária, até 15 min	Videochamada ou chat
2	Sprint Planning	Definir o que entra na sprint, com base no backlog	Lucas (PO) com Renato (SM)	Equipe	Início de cada sprint	Videochamada
3	Sprint Review	Mostrar o entregue; revisar horas, custo e riscos	Equipe	Equipe, PO e, quando possível, AC2	Fim de cada sprint	Videochamada + demonstração
4	Sprint Retrospective	Melhorar o processo da equipe	Renato (SM)	Equipe	Fim de cada sprint	Videochamada
5	Relatório de status	Informar progresso, marcos, riscos e variação de custo	Renato (QA/SM)	PO, equipe, orientador(a)	A cada sprint	Documento + e-mail
6	Relatório de qualidade e testes	Informar resultados de teste e defeitos abertos	Renato (QA)	PO, Charles, Diego, Quéren	A cada sprint e em cada marco	Documento + quadro do Kanban
7	Acompanhamento de custo	Comparar custo real acumulado com a curva S	Renato (SM)	PO e orientador(a)	Mensal	Quadro de controle (Plano de Tempo e Orçamento, 6.8)
8	Reunião de validação com a AC2	Validar requisitos, protótipos e entregas	Lucas (PO)	Representante da AC2, equipe	Nos marcos M1, M3, M4 e M6	Videochamada ou presencial
9	Solicitação de mudança	Registrar e decidir alterações de escopo, prazo ou custo	Quem identifica a mudança	PO e Renato (QA/SM)	Sob demanda	Registro formal no Kanban
10	Alerta de risco ou impedimento	Escalar problema que ameaça o caminho crítico	Qualquer integrante	Renato (SM) e PO	Imediata	Chat da equipe

4. Cerimônias e Reuniões (Scrum)

As cerimônias seguem o Scrum, com Renato como Scrum Master e Lucas como Product Owner. A duração da sprint ainda não está definida nos documentos; a proposta é de sprints de 2 semanas, o que gera cerca de 10 sprints entre 03/08 e 03/12/2026.

Cerimônia	Duração máxima	Participantes	Pauta mínima	Registro
Daily	15 min	Equipe	O que fiz, o que farei, impedimentos	Impedimentos no quadro do Kanban
Sprint Planning	1 h	Equipe	Meta da sprint, itens do backlog, estimativa de horas	Itens da sprint no Kanban
Sprint Review	1 h	Equipe, PO, AC2 quando possível	Demonstração, horas e custo realizados por atividade, variação e riscos	Ata curta + atualização do quadro de custo
Sprint Retrospective	45 min	Equipe	O que funcionou, o que melhorar, ações	Lista de ações com responsável
Validação com a AC2	1 h	PO, equipe, representante da AC2	Itens a validar, feedback, pendências	Ata enviada à AC2 em até 2 dias úteis

Regras de funcionamento

- Toda reunião tem pauta enviada antes e ata ou registro depois.
- Quem não puder participar avisa o Scrum Master antes e envia seu status por escrito.
- Decisões que mudam escopo, prazo ou custo não ficam só na reunião: viram solicitação de mudança (seção 6.3).

5. Ferramentas e Canais

GitHub, Figma e Kanban já constam no orçamento como planos educacionais, sem custo. O chat da equipe e a videochamada são ferramentas a confirmar; não há custo previsto para elas.

Ferramenta	Uso na comunicação	Situação
Kanban	Quadro do projeto: backlog, sprint, impedimentos, solicitações de mudança e horas por atividade	No orçamento (R$ 0,00)
GitHub	Código, pull requests, revisões e registro de defeitos	No orçamento (R$ 0,00)
Figma	Protótipos e validação de fluxos críticos com PO e AC2	No orçamento (R$ 0,00)
Chat da equipe (WhatsApp ou Discord)	Contato diário e alertas de impedimento	A confirmar pela equipe
Videochamada (Meet, Teams ou Discord)	Cerimônias e validações remotas	A confirmar pela equipe
E-mail	Relatórios, atas e comunicação com AC2 e orientador(a)	A confirmar o endereço de cada parte
Pasta compartilhada de documentos	Versão vigente de cada documento do projeto	A confirmar a ferramenta

Regras de uso

- Decisão, mudança e aprovação ficam registradas no Kanban ou em ata. Conversa de chat não vale como registro.
- Cada documento tem um nome padrão com versão e data, como nos planos anteriores, e só a versão vigente fica na pasta compartilhada.
- A comunicação com a AC2 passa pelo Product Owner, salvo nas reuniões de validação.

6. Riscos de Comunicação, Escalonamento e Controle de Mudanças

6.1 Riscos de comunicação

Risco	Prob.	Impacto	Resposta
Decisão tomada em conversa de chat e nunca registrada	Média	Médio	Só vale o que está no Kanban ou em ata; o Scrum Master revisa os registros na Sprint Review
Documentos revisados por poucas pessoas (aprovação concentrada em um integrante)	Alta	Médio	Cada documento tem um revisor designado (a confirmar na Matriz RACI) e prazo de revisão de 2 dias úteis; sem resposta, o Scrum Master registra a ausência e leva ao PO
Atraso na resposta da AC2 trava requisito ou validação	Média	Alto	Validações agendadas por marco com antecedência; pendência vira risco no relatório de status
Integrante indisponível numa atividade crítica	Média	Médio	Aviso prévio ao Scrum Master e redistribuição de horas entre os demais, como no Plano de Tempo e Orçamento (seção 7)
Parte da equipe não recebe o relatório de status	Baixa	Médio	Envio por um único canal oficial e confirmação de leitura na Daily seguinte

6.2 Escalonamento

Problema que ameaça o caminho crítico (A→B→C→D→E→F→G→H→I→K→L→M) segue estes níveis:

1. O integrante avisa o Scrum Master no chat no mesmo dia.
2. O Scrum Master tenta resolver com a equipe na Daily seguinte ou em reunião extra de até 15 min.
3. Sem solução em 2 dias úteis, ou se houver impacto em prazo ou custo, o Scrum Master leva ao Product Owner.
4. Se o impacto passar das faixas de tolerância de custo (acima de 10% de variação), o PO decide sobre a reserva de contingência e abre solicitação de mudança, conforme o Plano de Tempo e Orçamento (seção 6.8).
5. Pendências que dependem de decisão do cliente ou da orientação vão ao representante da AC2 ou ao(à) professor(a) orientador(a), pelo PO.

6.3 Controle de mudanças

Qualquer alteração de escopo, prazo, alocação ou ferramenta paga exige solicitação registrada no Kanban, avaliada pelo PO e pelo QA/Scrum Master e aprovada antes da execução. Isso segue a regra RN-P07 da Especificação de

Requisitos e a seção 6.8 do Plano de Tempo e Orçamento. Aprovada a mudança, o Scrum Master avisa toda a equipe e atualiza o documento afetado, com nova versão.

7. Relatórios de Status e Indicadores

O relatório de status, emitido a cada sprint pelo Scrum Master, usa os mesmos números do Plano de Tempo e Orçamento v1.1: prazo final em 03/12/2026 e linha de base de custo de R$ 110.627,00. Ele traz sempre cinco itens:

1. Atividades concluídas e em andamento, por ID (A a M), com atenção ao caminho crítico.
2. Marcos M0 a M7: alcançado, no prazo ou atrasado.
3. Horas e custo realizados contra o planejado acumulado.
4. Resultados de teste e defeitos abertos.
5. Riscos, impedimentos e solicitações de mudança pendentes.

Indicador	Como se mede	Meta ou limite	Fonte
Variação de custo	Custo planejado acumulado − custo real acumulado	Até 5%: ok; 5% a 10%: atenção; acima de 10%: crítica	Quadro de controle mensal (Plano de Tempo e Orçamento, 6.8)
Marcos no prazo	Marcos alcançados na data prevista ÷ marcos vencidos	100% nos marcos do caminho crítico	Cronograma (Plano de Tempo e Orçamento, 3.1 e 3.2)
Aprovação em cenários críticos de teste	Cenários aprovados ÷ cenários críticos executados	80% ou mais (critério de sucesso do TAP v2)	Relatório de qualidade e testes
Pertinência do matching	Resultados considerados pertinentes ÷ resultados avaliados	80% ou mais (critério de sucesso do TAP v2)	Testes do matching com a AC2
Impedimentos abertos há mais de 2 dias úteis	Contagem no Kanban	Zero	Quadro do Kanban
Solicitações de mudança pendentes	Contagem no Kanban	Nenhuma sem decisão após uma sprint	Quadro do Kanban

Custo planejado acumulado (curva S)

Ago/2026	Set/2026	Out/2026	Nov/2026	Dez/2026
R$ 20.656	R$ 42.672	R$ 68.758	R$ 84.824	R$ 110.627

8. Pendências, Aprovações e Histórico de Versões

Pontos a confirmar antes de este plano virar linha de base

- ☐ Duração da sprint (proposta: 2 semanas).
- ☐ Chat da equipe, plataforma de videochamada e pasta compartilhada.
- ☐ Dias e horário fixos da Daily e das cerimônias.
- ☐ Representante da AC2 e canal de contato dele(a).
- ☐ Se o(a) professor(a) orientador(a) quer relatório a cada sprint ou só por fase.
- ☐ Revisor técnico de cada documento, conforme a Matriz RACI.

Aprovação

Participante	Papel	Assinatura	Data
Lucas Pianca Soares	Product Owner		
Charles Pereira dos Santos	Arquiteto de Software		
Diego Pires Aragão	Front-end / Back-end		
Quéren-Hapuque de Deus Alves	Engenharia de IA		
Renato Pires Filogenio	QA / Scrum Master		

Participante	Papel	Assinatura	Data
Representante da AC2 Microbiologia	Cliente / Núcleo de P&D		
Professor(a) orientador(a)	Orientação / Avaliação acadêmica		

Controle de versão

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	28/10/2026	Renato Pires Filogenio	Primeira versão, para validação da equipe